

СОГЛАСОВАНО Руководитель органа управления _____ (_____)	УТВЕРЖДАЮ  Руководитель объекта _____ (Т.И. Колобова) « 15 » 04 2016 г.
--	---

План адаптации для МГН объекта

МКУДО Куртамышского района «Дом детства и юношества»

г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 34

на период 2016-2020г.г.

№	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия						
1.1	Обследование здания и территории Учреждения для адаптации	К,О,С,Г,У		0		Апрель, 2016г	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
1.2	Разработка Паспорта доступности Учреждения	К,О,С,Г,У	Документация	0		Апрель, 2016г	Сегень И.Л.
1.3	Разработка программы обучения сотрудников Учреждения	К,О,С,Г,У	Документация	0		Апрель, 2016г	Сегень И.Л.
1.4	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников Учреждения	К,О,С,Г,У	Документация	0		Апрель, 2016г	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
1.5	Проведение инструктажа с сотрудниками Учреждения по правилам взаимодействия и оказания помощи лицам с ограниченными возможностями	К,О,С,Г,У	Документация	0		Апрель, 2016г	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	Приобретение информационной панели	К,О,Г,У		1	18,00 по мере выделения финансирования	2018	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
2.2	Приобретение индукционной системы для слабослышащих	Г		1	40,00 по мере выделения финансирования	2018	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта:						
3.1.1.	Установка системы освещения	К,О,Г,У		1		2018	Колобова Т.И.

3.1.1.	Установка системы освещения	К,О,Г,У		1		2018	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.2.	По входу в здание:						
3.2.1.	Замена входной группы			2	100,00 по мере выделения финансирования	2019	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.2.2.	Установка устройства оповещения персонала о прибытии МГН (кнопка – звонок, звуковой маяк)	К,О,С,Г,У		1	20,00 по мере выделения финансирования	2017	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.3.	По путям движения в здании						
3.3.1.	Монтаж светового оборудования оповещения	К,О,Г,У		2	21,00 по мере выделения финансирования	2018	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.3.2.	Монтаж информационного оборудования	К,О,С,Г,У		2		2019	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.3.3.	Установка дополнительных поручней по лестничным маршам	О,У		2		2019	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.4.	По зоне оказания услуг						
3.4.1.	Установка оборудования для отдыха	К, С, О, У		2		2020	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1.	Ремонт и оснащение санитарно-гигиенической комнаты	К,О,С,Г,У		2	70,00 по мере выделения финансирования	2020	Колобова Т.И. Сегень И.Л.
3.6.	По системе информирования						
3.6.1.	Установка информационных панелей, тактильных табличек	К,О,С,Г,У		2	60,00 по мере выделения финансирования	2020	Колобова Т.И. Сегень И.Л.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода					
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*					
- по завершении 2-го этапа адаптации**					

- *- мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта в текущем году)
- ** - мероприятия второго этапа, как правило , требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.